

वार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन

प्रस्तोता

जिविसको कार्यालय खोटाङ, दिन्कोल



२०६९

जिल्ला स्तरीय वार्षिक वार्षिक समीक्षा गोष्ठी, २०६९ को प्रतिवेदन



१. पृष्ठभूमी

गत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा जिल्ला भित्र संचालन गरिएका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, क्षमता तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई विविध आयोजनाहरूमा परिचालन भएको श्रोत साधनबाट प्राप्त उपलब्धी, स्रोतको उपयोगितालगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गराई विकासको वास्तविक गतिविधिबाटे अवगत गराउन मिति ०६९/६९/७ २ १८ गते २ दिन जिल्ला स्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

समीक्षा कार्यक्रममा विभिन्न निकायहरूबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन, सरोकारवाला सहभागीहरूबाट व्यक्त विचार, अनुभव र छलफलबाट आएका सुझाव एवं सिफारिसहरू समेतलाई समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । यस प्रतिवेदनले प्राप्त सुझाव एवं सिफारिसहरूलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरू समक्ष सञ्चार गर्न र उपयुक्तताका आधारमा पृष्ठपोषणको रूपमा ग्रहण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

२. गोष्ठीको उद्देश्य

जिल्ला विकास समिति, विभिन्न विषयगत कार्यालयहरू, गैर सरकारी संस्थाहरु तथा दातृ निकायहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा संचालित कार्यक्रमहरूको प्रगतिको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराई पारदर्शीता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नु गोष्ठीको प्रमुख उद्देश्य रहेको थियो । यस गोष्ठीका अन्य उद्देश्यहरू निम्न बमोजिम रहेका थिए ।

- जिल्लामा संचालित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थिति, वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिका स्थिति सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने,
- कार्यक्रमको कार्यान्वयनका क्रममा भोग्नुपरेका समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपाय पहिल्याउने ।
- आगामी दिनमा योजना कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धीमुलक बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमबाटे सहभागीहरूबाट सुझाव लिने ।
- सहभागीहरूबीच अनुभव एवं सिकाईको आदान प्रदान गर्ने ।

३. गोष्ठीको औचित्य

विगत वर्षमा यस जिल्लामा संचालन भएका कार्यक्रमको अवस्था, कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा आइपरेका समस्याहरू, प्राप्त भएका उपलब्धहरूको संस्थागत गर्ने र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने उपायहरूको बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप विभिन्न दातृ निकाय तथा अन्य सरकारी र गैर सरकारी नियकायहरूबाट संचालित कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा गर्ने प्रचलन रहि आएको छ । यस्तो कार्यबाट विगत वर्षमा भोग्नुपरेका समस्याहरूको समयमा नै पहिचान भई त्यसको पुनरावृत्ति हुन नदिनका लागि आगामी दिनमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सहयोग पुग्दछ । यसले एकातिर विकास निर्माणसँग संलग्न निकायहरूबीच समन्वय गर्न समेत सहयोग गर्दछ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा समेत गत आर्थिक वर्षमा संचालित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक भित्र वार्षिक समीक्षा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरी अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यलाई जिल्ला विकास समितिको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन गर्ने सूचकको रूपमा लिइएको हुँदा सो सूचक पुरा गर्ने अभिप्रायका साथसमेत यो कार्यक्रम आयोजना भएको हो ।


मेरि स्थानीय विकास अधिकारी
(सचिव)



४. गोष्ठी संचालन विधि

प्रस्तुत वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी दातृ निकाय तथा उपलब्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुबाट गत आ.व.मा संचालित कार्यक्रमहरुको वित्तिय एवं भौतिक प्रगतिको अवस्था, सामना गर्नुपरेका समस्याहरु, हासिल गरिएका उपलब्धिहरु र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने उपायहरुका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरिए पश्चात त्यसमा थप अन्तरक्रिया एवं छलफल भएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरुबाट विभिन्न चासो र जिज्ञासाहरु व्यक्त गर्दा छलफल विधिबाट सम्बन्धित संस्थाको तर्फबाट थप प्रष्ट पार्ने काम भएको थियो । प्रत्येक संस्थालाई प्रस्तुतिकरणको लागि १० मिनेट समय र आएका जिज्ञासाहरुको समाधानका लागि थप ५ मिनेटको समय उपलब्ध गराइएको भए पनि अधिकांश प्रस्तोताले उपलब्ध गराइएको भन्दा पनि बढी समय लिनुभएको थियो । प्रस्तुत कार्यक्रम संचालन गर्नेक्रममा अनुसूची २ मा उल्लिखित ढाँचाको अधिनमा रही विषयवस्तुहरुको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुबाट भएको थियो ।

५. गोष्ठीका सीमा

जिल्लामा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी धेरैवटा निकायहरुबाट संचालित कार्यक्रमहरुको विस्तृत समीक्षाका लागि दुई दिनको समय पर्याप्त हुन सक्दैन । सम्बन्धित संस्थाको प्रस्तुतिलाई नै विषयवस्तु बनाई छलफल गरिएको हो । कतिपय संस्थाहरुबाट जिम्मेवार पदाधिकारीको अनुपस्थितिका कारण विषयवस्तुहरु जति गहन रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने हो त्यति नभएको हो की भन्ने अनुभव समेत गरिएको छ । धेरै उपभोक्ता समितिहरु, संघसंस्था, संचार माध्यम एवं अन्य सरोकारबालाहरुलाई पत्राचार भए पनि उहाँहरु सबैको उपस्थिति भने हुन सकेन । यी सीमाहरुका बाबजुद पनि कार्यक्रम भने पूर्वनिर्धारित अवधिभित्रै सम्पन्न गरिएको थियो ।

६. कार्यक्रम संचालनका क्रममा अनुभव गरिएका केही समस्याहरु र समस्या समाधानका लागि सुझावहरु

क) समस्याहरु

गत वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा निम्न बमोजिमका समस्याहरुको सामना गर्नु परेको व्यहोरा सम्बन्धित संस्थाहरुकातर्फबाट व्यक्त गरिएको थियो :

- विषयगत कार्यालयहरुमा जनशक्तिको अभाव रहेको,
- कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गको पहुँचसम्म पुऱ्याउने र उनीहरुको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने प्रयास पर्याप्त नभएको,
- उपयुक्त यातायात सुविधाको अभावमा उचित बजार पाउन नसक्दा सोचे अनुरूप आय आर्जनमा वृद्धि हुन नसकेको,
- यातायातको अभाव तथा भौगोलिक विकटताका कारण पर्याप्त अनुगमन हुन नसकेको,
- उपभोक्ता समितिका प्रमुख तीन पदहरुमा रहने महिला तथा विपन्न वर्गका सदस्यहरुको न्यून क्षमता रहेको,
- कतिपय अवस्थामा श्रमशक्तिकै पनि अभाव देखिएको,
- उपभोक्ताको मागअनुसार कार्यक्रम र बजेट न्यून रहेको,
- कतिपय उपभोक्ता समितिहरुबाट समयमा सम्झौता गर्न नआउने, समयमा काम सम्पन्न गरी फरफारक गराउने नगरेको

ख) समस्या समाधानका लागि भएका प्रयास र केही सुझावहरु

- समस्या समाधानका लागि भएका प्रयास र प्राप्त केही सुझावहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :
- कार्यक्रम र परियोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्नको लागि कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, कार्य पद्धती र नीतिलाई सरोकार
- वालाहरुले आत्मसात गरी सो अनुरूप कार्यसञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने र सक्रिय सहभागीता जनाउनु पर्ने ।
- जिविसद्वारा नियमित अनुगमन, मूल्यांकन तथा परियोजना सम्बन्धि नियमित छलफल गर्नु पर्ने,

नि. स्थानीय विकास अधिकारी
(संचिव)



- लेखा तथा प्राविधिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा सेवाप्रबोधकहरुलाई अभिमुखीकरण गर्नु पर्ने,
- जिविस, गाविस र अन्य निकायबाट सार्वजनिक सम्बन्ध तथा लेखा प्रशंसनमा सहभागिता रहनु पर्ने,
- जलविद्युतको विकासका लागि पर्याप्त कोषको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने,
- दरवन्दी पूर्तिका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट ताकेता गर्नु पर्ने।

८. अनुभव एवं निष्कर्षहरु

विभिन्न समस्याहरुका बाबजुद एवं कतिपय अवस्थामा केही ढिलो भए पनि धेरैजसो योजना, कार्यक्रमहरु सम्पन्न भई तिनले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सफल भएका छन्। उपभोक्ताहरु योजना, कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्। थोरै भए पनि ग्रामीण स्तरमा रोजगारी सृजना भएको छ। विभिन्न निकायहरु मार्फत स्थानीय स्तरमा जाने कतिपय कार्यक्रम विस्तार हुने क्रममा रहेका छन्।

खोटाड जस्तो विकट जिल्लाका लागि यो सुखद पक्ष मान्युपर्छ। यद्यपि कतिपय सरकारी, गैरसरकारी एवं दातृ निकायहरुबाट संचालित कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना एवं सम्बन्धयको अभाव समेत रहेको पाइयो।

सेवाग्राहीहरुका उच्च आकांक्षा र सीमित श्रोत साधनबीच उपयुक्त संयोजन अहिलेको प्रथम आवश्यकता रहेको छ। यसका लागिश्रोत साधनको विवेकपूर्ण उपयोग र न्यायोचित बाँडफाँड एवं विपन्न तथा विकासको मूल धारबाट बाहिर रहेका पक्षको त्यसमा प्रभावकारी पहुँच र नियन्त्रण स्थापित गर्दै श्रोत साधनको सही परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्नु नितान्त आवश्यक छ। विभिन्न सरोकार वालाहरुबीचको सहभागिता, सहकार्य, समन्वय, साझेदारिता यसका लागि पूर्व शर्तको रूपमा रहेको कुरालाई विस्तृत मिल्दैन। नागरिकहरुको चेतनामा आएको बढोत्तरी, विकास निर्माणमा उनीहरुको उत्सुकता, जागरूकता यस दिशामा कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ।

९०. सुभाव एवं सिफारिशहरु

कार्यक्रममा छलफलको क्रममा सहभागीहरुबाट आएका राय सुभाव समेतका आधारमा आगामी दिनमा देहाय बमोजिमका कार्यहरुगर्न सकेको खण्डमा विकास निर्माणलाई सहज एवं प्रतिफलमुखी बनाउन सकिने देखिन्छ :

१. जिल्लामा विभिन्न निकायहरु मार्फत सञ्चालन गरिने सबै खाले योजना, कार्यक्रम र बजेट एकिकृत रूपमा जिल्ला विकास योजनामा समेटिनु पर्ने,
२. राजनैतिक दल लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरु समेतको सहकार्यमा योजना, कार्यक्रमको नियमित एवं सहभागितामूलक तरिकाबाट नतिजामुखी अनुगमन हुनुपर्ने
३. कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना हटाउन अन्तर निकाय समन्वय, सहकार्य एवं सम्बन्धित निकायहरुको श्रोतलाई न्याचिङ गरि परिचालन गरिनुपर्ने
४. योजना/आयोजनाका विभिन्न पक्षहरुमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने,
५. मानव संशाधन विकास र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने,
६. उपलब्ध श्रोत साधनलाई पूर्वाधारजन्य, उत्पादनशील, सामाजिक विकास जस्ता अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा परिचालन गरिनुपर्ने,
७. लक्षित समुदाय तथा उपभोक्ताहरुका लागि पर्याप्त बजेट एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने,
८. विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरु कार्यालयको महत्वपूर्ण कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने भएकोले प्रत्येक विषयगत कार्यालयले विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित याजे ना, कायर्त रम होन्ने, ती निकायसँग समन्वय गर्नु पश्च आजे नका लागि सम्पर्क व्यक्तिहरु तोकिदिएमा काममा सहज हुने

९१. अनुसूचीहरु

अनुसूची - १

कार्यक्रमका सहभागीहरुको विवरण

क) जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरु

१. जिल्ला विकास समितिका प्रमुख एवं स्थानीय विकास अधिकारी श्री युवराज अधिकारी

नि. स्थानीय विकास अधिकारी
(संचिव)



२. योजना, अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत, श्री हरिप्रसाद गुरागाई
३. जिल्ला इन्जिनियर, श्री मोहदत्त भट्ट
४. सूचना अधिकृत श्री रविकिरण आचार्य
५. स्थानीय विकास कोष, कार्यालय श्री सन्तोषकुमार राई
६. जिल्ला उर्जा तथा बातावरण अधिकृत, श्री प्रदीप श्रेष्ठ
७. ना.सु. श्री नारायण खवास
८. स्थानीय विकास कोष, श्री पुष्कर बिनोद पोखरेल
९. कार्यालय सहयोगी श्री माधवप्रसाद धिमिरे
१०. कार्यालय सहयोगी श्री छाविलाल आचार्य

(ख) राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु :

१. ए.ने.क.पा.माओवादी श्री देवान राई (पृथ्वी)
२. नेपाली काँग्रेस श्री दिनेश कुमार धिमिरे
३. ने.क.पा.एमाले श्री बिशाल भट्टराई
४. रा.प्र.पा. नेपाल श्री
५. राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी श्री शंकरबहादुर भट्टराई
६. ने.क.पा.एकीकृत श्री मिनप्रसाद आचार्य
७. ने.क.पा.माओवादी श्री देवी रिजाल
८. खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा
९. रा.ज.पा. अध्यक्ष श्री ललीत कुमार राई

(ग) विषयगत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु

१. नि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री उमेश कुमार दाहाल
२. जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल
३. जवरजंग गण, सह सेनानी श्री सुरेशराज धिमिरे
४. सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक श्री तिर्थराज न्यौपाने
५. जिल्ला वन कार्यालय श्री धिरेन्द्रप्रसाद सिंह
६. जिल्ला पशुसेवा कार्यालय डा. श्री रामाशीष प्रसाद नेपाली
७. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डा श्री श्रीधर अधिकारी
८. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय श्री मणिराम ढकाल
९. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय श्री बाल गोविन्द ठाकुर
१०. पू.सिंचाई वि.सव डि.नं.३ श्री एकराज भट्टराई
११. प्रमुख श्री ई.देवेन्द्रकुमार भा
१२. क.अ. श्री सजिव थापा
१३. जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय श्री हरि कुँवर
१४. म.बि.अ. श्री जुनु राई
१५. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय श्री रामभक्त अधिकारी
१६. घरेलु तथा सा.उ.बि.स. श्री लोकनाथ खतिवडा
१७. जिल्ला वन कार्यालय श्री खेचरबाबु बास्तोला
१८. जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय श्री उपेन्द्रप्रसाद यादव
१९. खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय श्री संजीव थापा
२०. खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय श्री ई.देवेन्द्र कुमार भा
२१. नेपाल खाद्य संस्थान श्री डिल्लीराज थापा

[Signature]
नि. स्थानीय विकास अधिकारी
(सचिव)



२२. शैक्षिक तालीम केन्द्र श्री केदारकुमार गिरी
 २३. जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय श्री अजयकुमार भा
 २४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण श्री चिन्तामणि पौडेल

घ) दातृ निकाय एवं सम्बद्ध जिल्ला स्थित संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधि

१. जीवनस्तर सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम (लिली) श्री जीवन जोशी
२. दीगो भू-व्यवस्थापन कार्यक्रम (एस.एस.एम.पी.) श्री पद्मकिरण राना
३. जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम श्री सुशिल श्रेष्ठ
४. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी श्री शारदाप्रसाद पहाडी
५. रिमरेक श्री चेतनाथ लम्साल
६. लि.लि. श्री कमलबहादुर रोकाय
७. VSP श्री महेश पौड्यल
८. HG-LISIRD श्री किरण कार्की
९. SSM-P khotang श्री केशवराज गौली
१०. आर आर एन श्री देवराज खत्री
११. गै.स.स.महासंघ नेपाल श्री सरोज भट्टराई
१२. जनसेवा समाज, नेपाल श्री बिकाश राई
१३. साकेला क्लब, नेपाल श्री उर्मिला राई
१४. इको हिमाल नेपाल श्री खेमराज कार्की
१५. इको हिमाल नेपाल श्री कर्मा याड्जी शेर्पा
१६. सगरमाथा तरुण जनजाती श्री रविन राई
१७. नवकिरण सेवा समाज श्री एकबहादुर बुढाथोकी
१८. हलेसी बिकास मञ्च नेपाल श्री कुमारप्रसाद दाहाल
१९. सगरमाथा तरुण जनजाती क्लब श्री तेजबहादुर निरौला
२०. नवयुवा फुलपाती सेवा समाज श्री कमलदेवी बानियाँ
२१. द.व.उ.जि.बि.स.उपाध्यक्ष श्री मनकुमारी रसाईली
२२. अपाङ्ग सेवा संघ, खोटाड श्री गङ्गा खतिवडा
२३. नेपाल पत्रकार महासंघ श्री दमन राई
२४. आदिवासी जनजाती जि.बि.स.उपाध्यक्ष श्री जिवन राई
२५. अपाङ्ग सेवा संघ जि.का.स. श्री रामकुमार बस्नेत
२६. नवकिरण सेवा समाज श्री ज्ञानेन्द्र राई
२७. ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम श्री अरुणकुमार यादव
२८. आर आर एन श्री देवराज खत्री
२९. सम्पादक/नवसंवाद श्री कृष्ण आचार्य
३०. DRSP श्री शुशील श्रेष्ठ
३१. लि.लि. श्री जीवन जोशी
३२. (पेशल) श्री लोकबहादुर बि.क
३३. (गै.स.स.महासंघ नेपाल, शाखा खोटाड श्री सरोज भट्टराई
३४. DESP श्री कमलप्रसाद रेग्मी
३५. लि.लि. श्री कमलबहादुर रोकाय
३६. रिमरेक श्री चेतनाथ लम्साल
३७. रिमरेक श्री सुदन भुजेल
३८. नेपाली काँग्रेस श्री विनोद गजमेर

नि. स्थानीय विकास अधिकारी
 (सचिव)



३९. आदिवासी जनजाती समन्वय समिति श्री जीवन राई
 ४०. संयोजक ल.ज.वि.आ.रिमरेक श्री मेघराज राई
 ४१. प.थि.अ. श्री पूर्णकुमार बजिमय
 ४२. ने.घ.तथा साना उद्योग महासंघ श्री रामबहादुर राई
 ४३. साकेला क्लब नेपाल श्री जयकुमार राई
 ४४. नेपाल मगर संघ अध्यक्ष, खोटाड श्री जुद्धबहादुर पुलामी मगर
 ४५. एरिया वेलफेयर सेन्टर, खोटाड श्री मेघराज लिम्बु
 ४६. अपाङ्ग सेवा संघ जि.का.स., खोटाड श्री रामकुमार बस्नेत
 ४७. साकेला क्लब नेपाल श्री उर्मिला राई
 ४८. इको हिमाल नेपाल श्री कर्मा याड्जी शेर्पा
 ४९. इको हिमाल नेपाल श्री खेमराज कार्की
 ५०. DEES श्री प्रदिप श्रेष्ठ
 ५१. DDC-RCIW श्री दोरण खड्का
 ५२. DDC-RCIW श्री संकरबहादुर भट्टराई
 ५३. PHD Nepal श्री चन्द्रबहादुर खड्का
 ५४. बाक्सिला श्री दुर्गबहादुर राई
 ५५. हलेसी विकास मञ्च श्री कुमार प्रसाद दाहाल
 ५६. नवकिरण सेवा समाज नेपाल श्री एकबहादुर बुढाथोकी
 ५७. खोटाड बबर साप्ताहिक सम्पादक/प्रकाशन श्री दिलीप खन्ती
 ५८. नेपाल पत्रकार महासंघ श्री दमन राई
 ५९. हलेसी एफ एम श्री उजिर कार्की
 ६०. हलेसी एफ एम श्री चिसाङ्ग शेर्पा
 ६१. रुपाकोट रेडियो श्री भिमसेना राई
 ६२. बालसेवा समाज नेपाल, नेर्पा श्री सन्तोष घिमिरे
 ६३. बालसेवा समाज श्री राजेन्द्र तामाङ्ग
 ६४. नवकिरण सेवा समाज, दुर्घिम श्री ज्ञानेन्द्र राई
 ६५. सगरमाथा तरुण जनजागृति क्लब, खार्पा श्री रविन राई
 अनुसूची - २
 कार्यक्रमको विषयवस्तु प्रस्तुतिकरण ढाँचा
 १. वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको अवस्था
 क्र.सं.
 कार्यक्रम/आयोजनाको
 नाम
 बजेट खर्च
 वित्तीय प्रगति भौतिक प्रगति कैफियत
 चालु पूँजीगत जम्मा
 १
 २
 २. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम
 क्र.सं. लक्षित कार्यक्रम/आयोजनाको
 नाम
 कूल बजेट लाभान्वित

नि. स्थानीय विकास अधिकारी
 (सचिव)



जनसंख्या
कैफियत

- १ महिला लक्षित
- २ बालबालिका लक्षित
- ३ आदिवासी / जनजाती लक्षित
- ४ दलित लक्षित
- ५ भिन्न क्षमता व्यक्ति लक्षित
- ६ जेष्ठ नागरिक लक्षित
- ७ पिछडिएका वर्ग लक्षित
- ८ सामाजिक परिचालन

३. उल्लेख्य तथा अनुकरणीय कार्य (मुख्य उपलब्धि) :

- (क)
(ख)
(ग)

४. मुख्य समस्याहरु :

- (क)
(ख)
(ग)

५. सुझावहरु (केही भए) :

- (क)
(ख)
(ग)

२०३५/८१२
नि. स्थानीय विकास अधिकारी
(सचिव)