

नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
खोटाङ

आ.व. ०७१/७२ को
खोटाङ जिल्लाको
स्वीकृत वार्षिक कार्यसञ्चालन तालिका



२०७१, असार
दिक्तेल, खोटाङ



जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

दिक्तेल, खोटाङ

जिविस अनुदान कार्यक्रम

वार्षिक कार्यसंचालन तालिका - आ.व. ०७१/७२

विवरण	श्रावण	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुण	चैत्र	वैशाख	जेष्ठ	आषाढ
आ.व. ०७०/७१ को कार्यान्वयनको सविधा												
आ.व. ०७१/७२ को अतिवासी तथा												
आ.व. ०७०/७१ को आरंभ, मलेप												
योजनाको कर्म दिबाईन												
क्षेत्र अनुदान समितिको बैठक												
पूर्वयोजना तर्जुमा गोपिड												
गर्भविनाशना मार्गदर्शन तथा बजेट तालिमिड पठाउने												
योजनाको स्वस्थता निरीक्षण												
गाउँ बाँस्वर												
लगत ईन्टरनेट तयार गर्ने												
ईनाकारास्वीय योजना तर्जुमा गोपिड												
योजना सम्मोक्षा												
विषयगत समितिको बैठक, एफिफ्त												
योजना तर्जुमा समितिको बैठक, जिविस बैठक तथा तालिमा बाँस्वर												
योजना संचालन र समापन कर्चा												
योजना अनुपमन तथा निरीक्षण												
योजना मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न												
योजनाको वार्षिक प्रतिवेदन तयार												

सा.व. ७१

निमित्त जिम्मेवारी इन्जिनियर

७०५



जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
दिक्तेल, खोटाङ

साना सिंचाई, नदी नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

वार्षिक कार्यसंचालन तालिका - आ.व. ०७१/७२

विवरण	श्रावण	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुण	चैत्र	वैशाख	जेष्ठ	आषाढ
आ.व. ०७०/७१ को सार्वजनिकको समीक्षा												
आ.व. ०७१/७२ को बजेटबारी तथा आ.व. ०७०/७१ को बजेट बजेट												
योजनाको कार्य दिवादीन												
योजनाको स्थलगत निरीक्षण												
सगत इन्टरनेट तयार गर्ने												
कोलपत्र आइडान, मुल्याङ्कन, सम्झौताको आशयपत्र												
योजना सम्झौता तथा कन्पारिज												
योजना संचालन र सम्पन्न सर्वाधिक												
योजना अनुगमन तथा निरीक्षण												
योजना मुल्याङ्कन तथा कार्य सम्पन्न												
योजनाको वार्षिक प्रगति विवरण तयार												


संयोजक


संयोजक
सिम्पल जिल्ला इन्जिनियर


संयोजक
संयोजक
संयोजक



जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

दिक्तेल, खोटाङ

स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम

वार्षिक कार्यसंचालन तालिका - आ.व. ०७९/७२

विवरण	श्रावण	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुण	चैत्र	वैशाख	जेष्ठ	आषाढ
आ.व. ०७०/७१ को कार्यक्रमहरूको समीक्षा												
आ.व. ०७१/७२ को अंतिमपरी तथा आ.व. ०७०/७१ को अन्तपे, मलेप												
योजनाको सर्वे डिजाईन												
योजनाको स्थलगत निरीक्षण												
लगन ईस्टिमेट तयार गर्ने												
योजना सम्झौता												
योजना संचालन र समापन अर्को												
योजना अनुगमन तथा निरीक्षण												
योजना मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न												
योजनाको वार्षिक प्रगति विवरण तयार												


राष्ट्रिय विकास समितिको कार्यालय


निम्न जिल्ला इन्जिनियर


राष्ट्रिय विकास समितिको कार्यालय



जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

दिक्तेल, खोटाङ

भो.पु.क्षेत्रगत कार्यक्रम

वार्षिक कार्यसंचालन तालिका - आ.ब. ०७१/७२

विवरण	श्रावण	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुण	चैत्र	वैशाख	जेठ	आषाढ
आ.ब. ०७०/७१ को वर्षेकामहरूको समीक्षा												
आ.ब. ०७१/७२ को बजेटपारी तथा आ.ब. ०७०/७१ को बालेप, मासेप												
पौजवाको सर्वे विजाईन												
पौजवाको स्वतन्त्र निर्दिक्षण												
दलत ईस्टिमेट तयार गर्ने												
बेलपत्र आह्वान, मुल्याङ्कन, कम्पौताको आसपप												
पौजवा कम्पौता तथा कारोपिन												
शौजता कचालन र समापन अर्थात्												
शौजता अनुपमान तथा निरिक्षण												
शौजता मुल्याङ्कन तथा सर्वे सम्पन्न												
शौजताको वार्षिक प्रगति विवरण तयार												


पारक माने



निमित्त जिल्ला इन्जिनियर



स्थानीय विभाग, दिक्तेल, खोटाङ
सुदूरपश्चिम प्रदेश



जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
दिक्तेल, खोटाङ
ग्रामिण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (RCIW)

वार्षिक कार्यसंचालन तालिका - आ.व. ०७१/७२

विवरण	श्रावण	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुण	चैत्र	वैशाख	जेष्ठ	आषाढ
आ.व. ०७०/७१ को कार्यकमहरूको समीक्षा												
आ.व. ०७१/७२ को अंतिमपारी तथा आ.व. ०७०/७१ को शेष, सार्वेप												
संयोजनको सर्वे डिजाईन												
संयोजनको स्वस्थता निरीक्षण												
समतल इस्टिमेट तयार गर्ने												
संयोजन सम्झौता												
संयोजन संचालन र समापन अवधि												
संयोजन अनुगमन तथा निरीक्षण												
संयोजन मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न												
संयोजनको वार्षिक प्रगति विवरण तयार												

तयार गर्ने

०७१

०७१



जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

दिक्तेल, खोटाङ

ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम

वार्षिक कार्यसंचालन तालिका - आ.व. ०७१/७२

विवरण	श्रावण	भदौ	असोज	कात्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुण	चैत्र	वैशाख	जेष्ठ	आषाढ
आ.व. ०७०/७१ को कार्यकमहरूको समीक्षा												
आ.व. ०७१/७२ को अंतिमानी तथा आ.व. ०७०/७१ को अन्तैप, सलेप												
सोझनाको सर्वे डिजाईन												
सोझनाको स्वतन्त्र निरीक्षण												
सगत इन्स्ट्रुमेन्ट तयार गर्ने												
सामान खरिद प्रक्रिया												
सोझना सम्झौता												
सोझना संचालन र संचालन बचधि												
सोझना अनुमति तथा निरीक्षण												
सोझना मुल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न												
सोझनाको वार्षिक प्रगति विवरण तयार												


नाम पति


नाम पति

निमित्त जिल्ला इन्जिनियर

स्थानीय तहको (गाउँपालिका/सुदूरपश्चिम) अधिकारी

