

अनुसूची -७१

( नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कस) र नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (कर) सँग सम्बन्धित )  
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय , खोटाङ

## आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ को वार्षिक खरिदयोजना

सि.नं.	खरिदसम्बन्धि विवरण	पैकेज नं.	लागत अनुमान	खरिदविधि	खरिदसम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृती गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृती गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१.	स्टेशनरि तथा मसलन्दका सामानहरु	१	२५०००००१-	सुचीकृत	सोभै / दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
२.	छपाई सामग्रीहरु :-												
२.१	जिविस योजना छपाई	२.१	५०००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/११	२०७०/१२	०	०	०	२०६९/१२	२०७१/१	
२.२	गाविस लगत छपाई	२.२	६०००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
२.३	गाविस पासबुक छपाई	२.३	५०००००१-	सुचीकृत	सोभै / दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
२.४	गतिविधि छपाई	२.४	१५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
२.५	गाविस मालपोत रसिद	२.५	५०००००१-	सुचीकृत	सोभै / दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
२.६	सा.सु. अभिलेख छपाई	२.६	३०००००१-	सुचीकृत	सोभै / दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
२.७	प्राविधिक सा.छपाई	२.७	५०००००१-	सुचीकृत	सोभै / दरभाउ	२०७०/११	२०७०/१२	०	०	०	२०६९/१२	२०७१/१	
२.८	कार्यालय सा.छपाई	२.८	७०००००१-	सुचीकृत	सोभै / दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
२.९	अन्य सामान छपाई	२.९	२५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
२.१०	योजना लेजर छपाई	२.१०	५०००००१-	सुचीकृत	सोभै / दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
३.	मेशिनरी औजार तथा उपकरण :-												
३.१	फोटोकपी मेशिन	३.१	५०००००१-	सुचीकृत	सोभै / दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
३.२	ल्यापटप	३.२	१५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
३.३	डेस्कटप कम्प्युटर	३.३	२५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	

तयार गर्ने :-  
मिति २०७०/३/१६

सिफारिस गर्ने :-  
मिति २०७०/३/१६

स्वीकृती गर्ने :-  
मिति २०७०/३/१६

सि.नं.	खरिदसम्बन्धि विवरण	पैकेज नं.	लागत अनुमान	खरिदविधि	खरिदसम्भौताको किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृती गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृती गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्भौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
३.४	प्रिन्टर	३.४	१५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
३.५	जेनेरेटर	३.५	१००००००१-	सुचीकृत	दरभाउपत्र	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
३.६	टोनर/कार्टेज	३.६	२०००००१-	सुचीकृत	सोभै/दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
३.७	अन्य मे. औ.	३.७	७०००००१-	सुचीकृत	सोभै/दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
४.	<b>फर्निचर :-</b>												
४.१	स्टिल दराज	४.१	२५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
४.२	बुकरयाक	४.२	२५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
४.३	स्टिल टेबल	४.३	१५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
४.४	अफिस टेबल	४.४	१५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
४.५	कुर्सि	४.५	२५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
४.६	लड्ड चेरर	४.६	२५००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
४.७	अन्य फर्निचर	४.७	३,०००००१-	सुचीकृत	सोभै	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
५.	<b>निर्माण सामाग्री :-</b>												
५.१	सिमेण्ट	५.१	३०००००१-	सुचीकृत	सोभै /उपभोक्ता	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
५.२	जस्तापाता	५.२	२००००००१-	सुचीकृत	उपभोक्ता/सोभै/दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
५.३	अन्य निर्माण सामाग्री	५.३	१००००००१-	सुचीकृत	उपभोक्ता/सोभै/दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
६.	एचडीपी/जीआई पाईप	६	२५०००००१-	सुचीकृत	उपभोक्ता/सोभै/दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
७.	फिटिङ्स सामान	७	१५०००००१-	सुचीकृत	उपभोक्ता/सोभै/दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
८.	विविध सामाग्री	८	१५०००००१-	सुचीकृत	सोभै/दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
९.	परामर्श सेवा	९	२५०००००१-	सुचीकृत	सोभै/दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
१०.	निर्माण औजार आपूर्ति	१०	३५०००००१-	सुचीकृत	उपभोक्ता/सोभै/दरभाउ	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	

तयार गर्ने :-

सिफारिस गर्ने :

स्वीकृती गर्ने :-

सि.नं.	खरिदसम्बन्धि विवरण	पैकेज नं.	लागत अनुमान	खरिदविधि	खरिदसम्भौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृती गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृती गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्भौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
११.	<b>भोलुङ्गेपुल निर्माण सामाग्री आपूर्ति :</b>												
११.१	फेब्रीकेशन :	११	२५,००,०००।-	दरभाउपत्र	एक चरण	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
११.२	दुल्स आपूर्ति :	१२	२५,००,०००।-	दरभाउपत्र	एक चरण	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
१२.	ग्याविन तार आपूर्ति	१३	२,००,००,०००।-	बोलपत्र	एक चरण	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
१३.	साप्सु र टुवाखोला सडकपुल	१४	२०,००,००,०००।	बोलपत्र	विभिन्न चरण	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
१४.	भोलुङ्गेपुल निर्माण	१५	२,००,००,०००।-	उपभोक्ता	विभिन्न चरण	२०७०/५	२०७०/७	२०७०/८	२०७०/९	२०७०/१०	२०७०/११	२०७१/३	
१५.	सडक निर्माण	१६	४२,००,००,०००।-	उपभोक्ता	विभिन्न चरण	२०७०/५	२०७०/८	०	०	०	२०७०/११	२०७१/३	
१६.	ग्रामिण खानेपानी	१७	६०,००,०००।-	उपभोक्ता	विभिन्न चरण	२०७०/५	२०७०/८	०	०	०	२०७०/११	२०७१/३	
१७.													

तयार गर्ने :-  
मिति २०७०/३/१६

सिफारिस गर्ने :  
मिति २०७०/३/१६

स्वीकृती गर्ने :-  
मिति २०७०/३/१६